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TE - TIPO DE EMISSÃO: SIGLA DE DESENHO: FINALIDADE DE DEVOLUCAO:
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Rev. TE DATA Rev. TE DATA Rev. TE DATA Rev. TE DATA

EI2204-LC-109-4-ID-

A04-001

JMRS07B9-01-1-EG-

LDC-0001
LD ENGENHARIA GERAL 0 B 17/05/23 0 B 13/07/23 0 B 11/07/23 A4 5 40 0,625 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0033 1 B 11/08/23

EI2204-LC-109-4-CR-

A04-001

JMRS07B9-01-1-GP-

CRO-0001
CR

GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS
0 B 17/05/23 0 B 13/07/23 0 B 11/07/23 A4 11 40 1,375 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0033 1 B 11/08/23

EI2204-LC-109-4-CR-

A05-001

JMRS07B9-02-1-EG-

CRO-0001
CR ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 27/09/23 0 B A4 20 0 2,5 I

EI2204-LC-109-4-RT-

A01-001

JMRS07B9-02-1-EG-RVT-

0001
RL ENGENHARIA GERAL 0 B 30/05/23 0 B 17/07/23 0 B 11/07/23 A4 13 100 1,625 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0030 1 C 07/08/23

EI2204-LC-109-4-CR-

A05-002

JMRS07B9-02-1-EG-

CRO-0002
CR ENGENHARIA GERAL 0 B 17/05/23 0 B 05/10/23 0 B A4 20 0 2,5 I

EI2204-LC-109-4-DE-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

LOU-0001
ENGENHARIA GERAL 0 E 22/09/23 0 B 05/10/23 0 E A1 1 0 1 I

EI2204-LC-109-4-MF-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

M3D-0001
MF ENGENHARIA GERAL 0 E 22/09/23 0 B 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MC-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

MCA-0001
MC ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 20 0 2,5 I

EI2204-LC-109-4-OR-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

ORC-0001
OR ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 20 0 2,5 I

EI2204-LC-109-4-OR-

A00-002

JMRS07B9-02-1-EG-

ORC-0002
OR ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 20 0 2,5 I

EI2204-LC-109-4-RT-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

PQP-0001
PQ ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 13 0 1,625 I

EI2204-LC-109-4-RT-

A00-002

JMRS07B9-02-1-EG-RLT-

0001
RT ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 3 0 0,375 I

EI2204-LC-109-4-RT-

A00-004

JMRS07B9-02-1-EG-RLT-

0004
RT ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 40 0 5 I

EI2204-LC-109-4-RT-

A00-005

JMRS07B9-02-1-EG-RLT-

0005
RT ENGENHARIA GERAL 0 B 22/09/23 0 B 05/10/23 0 B A4 40 0 5 I

EI2204-LC-109-4-AP-

A00-001

JMRS07B9-02-1-EG-

VDO-0001
ENGENHARIA GERAL 0 E 22/09/23 0 B 05/10/23 0 E A4 27 0 3,375 I

EI2204-LC-109-4-DE-

A07-001

JMRS07B9-02-1-ET-PLN-

0001
DE

ESTUDO DO 

TRAÇADO
0 E 07/06/23 0 E 0 E 06/07/23 A1 3 100 3 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 E 18/07/23

EI2204-LC-109-4-MF-

F00-001

JMRS07B9-02-1-GM-

M3D-0001
MF GEOMÉTRICO 0 E 15/06/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-001

JMRS07B9-02-1-GM-

PPE-0001
DE GEOMÉTRICO 0 E 15/06/23 0 E 14/06/23 0 E 06/07/23 A1 3 100 3 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 E 18/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-002

JMRS07B9-02-1-GM-

PPE-0003
DG GEOMÉTRICO 0 E 15/06/23 0 E 14/06/23 0 E 06/07/23 A1 5 100 5 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 E 18/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-003

JMRS07B9-02-1-GM-

STP-0001
DE GEOMÉTRICO 0 E 15/06/23 0 E 14/06/23 0 E 06/07/23 A1 1 100 1 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 E 18/07/23

EI2204-LC-111-4-DE-

F00-002

JMRS07B9-02-1-GM-

STP-0002
DE GEOMÉTRICO 0 E 15/06/23 0 E 05/10/23 0 E 14/06/23 A1 1 40 1 I

EI2204-LC-109-4-NS-

F00-002

JMRS07B9-02-1-TR-

NSE-0002
NS TERRAPLANAGEM 0 C 20/06/23 0 C 19/07/23 0 B 14/07/23 A4 9 40 1,125 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 B 18/07/23

EI2204-LC-109-4-MC-

G06-001

JMRS07B9-02-1-TR-PCV-

0001
PQ TERRAPLANAGEM 0 C 20/06/23 0 C 19/07/23 0 B 14/07/23 A4 2 40 0,25 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 B 18/07/23

EI2204-LC-109-4-MC-

G06-002

JMRS07B9-02-1-TR-

QDM-0001
TERRAPLANAGEM 0 B 20/06/23 0 B 19/07/23 0 B 14/07/23 A4 2 40 0,25 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0022 0 B 14/07/23

EI2204-LC-109-4-MF-

G06-001

JMRS07B9-02-1-TR-

M3D-0001
MF TERRAPLANAGEM 0 E 22/09/23 0 C 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-006

JMRS07B9-02-1-TR-STR-

0001
DE TERRAPLANAGEM 0 E 20/06/23 0 C 19/07/23 0 E 06/07/23 A1 27 40 27 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 E 06/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

G06-001

JMRS07B9-02-1-TR-

COC-0001
DE TERRAPLANAGEM 0 E 20/06/23 0 C 19/07/23 0 E 11/07/23 A1 1 100 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0017 0 E 11/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

G06-002

JMRS07B9-02-1-TR-

COC-0002
DE TERRAPLANAGEM 0 E 20/06/23 0 C 19/07/23 0 E 11/07/23 A1 1 100 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0017 0 E 11/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

G06-003

JMRS07B9-02-1-TR-

COC-0003
DE TERRAPLANAGEM 0 E 20/06/23 0 C 19/07/23 0 E 11/07/23 A1 1 100 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0017 0 E 11/07/23

EI2204-LC-109-4-MF-

O00-001

JMRS07B9-02-1-DR-

M3D-0001
MF DRENAGEM 0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

O00-001

JMRS07B9-02-1-DR-

PPE-0001
DE DRENAGEM 0 E 06/07/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 2 40 2 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-DE-

O05-001

JMRS07B9-02-1-DR-

DDR-0001
DE DRENAGEM 0 E 06/07/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-DE-

O05-002

JMRS07B9-02-1-DR-

DDR-0002
DE DRENAGEM 0 E 06/07/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-DE-

O05-003

JMRS07B9-02-1-DR-

DDR-0003
DE DRENAGEM 0 E 06/07/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-MF-

O00-002

JMRS07B9-02-1-OC-

M3D-0001
MF

OBRAS DE ARTE 

CORRENTE
0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

O05-004

JMRS07B9-02-1-OC-

DDR-0001
DE

OBRAS DE ARTE 

CORRENTE
0 E 06/07/2023 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-DE-

O03-001

JMRS07B9-02-1-OC-

STR-0001
DE

OBRAS DE ARTE 

CORRENTE
0 E 06/07/2023 0 E 10/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-MF-

J08-001

JMRS07B9-02-1-OE-

M3D-0001
MF

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MF-

J00-001

JMRS07B9-02-1-OE-

M3D-0002
MF

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MF-

J00-002

JMRS07B9-02-1-OE-

M3D-0003
MF

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MC-

J00-001

JMRS07B9-02-1-OE-

MCA-0001
MC

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 B 17/08/23 0 E 08/08/23 0 B 09/08/23 A4 192 40 24 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 B 09/08/23

EI2204-LC-109-4-MC-

J00-002

JMRS07B9-02-1-OE-

MCA-0002
MC

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 B 17/08/23 0 E 08/08/23 0 B 03/08/23 A4 311 40 38,875 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 B 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J00-001

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0001
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J01-001

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0002
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J01-002

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0003
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-001

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0004
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

MODELO BIM VIADUTO - 

ESTRUTURA CONCRETO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

MODELO BIM VIADUTO - 

ESTRUTURA METALICA

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM FOLHA 03/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - 

MESOESTRUTURA 04/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PONTE

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - OBRA DE 

ARTE ESPECIAIS - MEMÓRIA DE 

CÁLCULO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - PLANTA DE SITUAÇÃO 

01/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - LOCAÇÃO DAS ESTACAS 

02/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - ARMAÇÃO DAS ESTACAS 

03/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

MODELO BIM PONTE

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - 

SEÇÕES DE OAC - FOLHA 01/01

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS - 

CRONOGRAMA

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - 

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - LISTA DE 

DESENHOS E DOCUMENTOS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DRENAGEM - PLANTA E PERFIL - 

FLS 01/02

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - 

MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - 

DISPOSITIVOS DE OAC FOLHA 01/01

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - RELATÓRIO 

DE VISITA TÉCNICA

PROJETO DETALHADO -  LIGAÇÃO 

RODOVIÁRIA SÃO LUIZ E QUÍMICA - 

PROJETO GEOMETRICO - SEÇÕES 

TRANSVERSAIS TIPO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM FOLHA 01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES 

EIXO PRINCIPAL - FLS 01/27

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - PLANO DE 

EXECUÇÃO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - ANEXO 3F - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - VOLUME 4 - 

ORÇAMENTO DAS OBRAS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - ORÇAMENTO 

PADRÃO REAL

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

GEOMETRICO - SEÇÕES 

TRANSVESAIS TIPO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - RELATÓRIO 

TÉCNICO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

BIM (PEB)

PROJETO DETALHADO -COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

GEOMETRICO - PLANTA E PERFIL 

RAMO "A, B" ROTATÓRIA, RUA 

LATERAL 01, ALARGAMENTOS E 

ESTACIONAMENTO - FLS 01/05

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - NOTAS DE 

SERVIÇO

HOR

AS 

REA

LIZA

DAS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - MAPA DE 

ADME VASSOURAS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ/RJ - 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - 

PLANILHA DE CÁLCULO DE 

VOLUMES

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - PLANTA DE 

ADME

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE DRENAGEM - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE MASSAS

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - MODELO 

FEDERADO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - RELATORIO 

TECNICO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - RELATÓRIO 

TÉCNICO DE COMPATIBILIZAÇÃO 

BIM - CLASH TEST

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DRENAGEM - DISPOSITIVOS DE 

DRENAGEM FOLHA 02/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ  - PROJETO 

GEOMETRICO - PLANTA EIXO 

PRINCIPAL - 01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

GEOMETRICO - MODELO  BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TERRAPLENAGEM - MAPA DE 

EMPRÉSTIMO

TITULO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - VÍDEO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - 

DIMENSIONAMENTO E LAYOUT DE 

INSTALAÇÕES

LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS

CODIGO DE

ATIVIDADE

EI2204-LC-109-4-ID-A04-001

PROJETO DETALHADO - LIGAÇÃO 

RODOVIÁRIA SÃO LUIZ E QUÍMICA  - 

ESTUDO DE TRAÇADO - PLANTA - 

FLS  1/3

%

AVANCO 

FISICO

HOR

AS 

REP

ROG

RAM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - 

ENGENHARIA GERAL - 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

DA OBRA

COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ

N° MRS

REV.

COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ 

ENGENHARIA GERAL N  JMSOUTO

PROJETO DETALHADO

No  MRS

APC - APROVADO COM COMENTARIOS

1

CÓDIGO 

EWP

CÓDIGO 

CWP

PAGINA

JMRS07B9-01-1-EG-LDC-0001

OBSERVACOES
A1 

EQUIV.

IT

EM  

D

O 

C

No  CONTRATADA

SIGLA DE 

DESENH

O

FORMAT

O

HOR

AS 

PRE

VIST

AS

PAGS/ 

FOLHAS

REALIZADO
TITULO 

SECUNDARIO
ACOES

CLD - CANCELADO

REALIZADO                                                      
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3/5           

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-002

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0005
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-003

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0006
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-004

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0007
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-005

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0008
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-006

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0009
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-007

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0010
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-008

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0011
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-009

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0012
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-010

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0013
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-011

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0014
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-012

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0015
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-013

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0016
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-014

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0017
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-015

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0018
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-016

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0019
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-017

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0020
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-018

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0021
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-019

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0022
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-020

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0023
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-021

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0024
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-022

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0025
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-023

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0026
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-024

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0027
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-025

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0028
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 09/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0032 0 E 09/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J00-002

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0029
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J01-003

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0030
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J01-004

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0031
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 17/08/23 0 E 08/08/23 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-026

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0032
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-027

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0033
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-028

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0034
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-029

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0035
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-030

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0036
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-031

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0037
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-032

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0038
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-033

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0039
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-034

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0040
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-035

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0041
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-036

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0042
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-037

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0043
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-038

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0044
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-039

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0045
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-040

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0046
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-041

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0047
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-042

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0048
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-043

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0049
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-044

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0050
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-045

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0051
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-046

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0052
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-047

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0053
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - 

INFRAESTRUTURA - 04/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - 

MESOESTRUTURA - 05/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - LONGARINAS PRÉ-

MOLDADAS - ARMADURA PASSIVA 

25/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 1ª 

PARTE 26/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 2ª 

PARTE 27/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - SEQUÊNCIA EXECUTIVA 

28/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - PLANTA DE SITUAÇÃO - 

01/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - LOCAÇÃO DAS ESTACAS - 

02/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - ARMAÇÃO DAS ESTACAS - 

03/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - VIGA PRÉ-MOLDADA - 

PROTENSÃO - 2ª PARTE 19/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TR1 / TR6 - ARMAÇÃO - 1ª 

PARTE 20/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TR1 / TR6 - ARMAÇÃO - 2ª 

PARTE 21/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TR2 A TR5 - ARMAÇÃO 

22/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - LAJES DE TRANSIÇÃO - 

ARMAÇÃO 23/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - TRANSVERSINA - ARMAÇÃO 

24/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - APOIO 4 13/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - ENCONTRO 2 

14/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - LAJES DE 

TRANSIÇÃO 15/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - PRÉ-MOLDADOS 

16/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - DETALHES 17/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - VIGA PRÉ-MOLDADA - 

PROTENSÃO - 1ª PARTE 18/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - 

SUPERESTRUTURA - TABULEIRO 

07/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - PERFIL 

LONGITUDINAL 08/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - ENCONTRO 1 

09/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - APOIO 1 10/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - APOIO 2 11/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - APOIO 3 12/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - 

SUPERESTRUTURA - VIGAS 05/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

PONTE - FORMAS - 

SUPERESTRUTURA - PRÉ-LAJES 

06/28

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - PERFIL 

LONGITUDINAL - 09/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - ENCONTRO 1 - 

10/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - APOIO 1 - 11/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - 

SUPERESTRUTURA - VIGAS - 06/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - 

SUPERESTRUTURA - PRÉ-LAJES - 

07/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO- FORMAS -

SUPERESTRUTURA- TABULEIRO - 

08/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - LAJES DE 

TRANSIÇÃO - 15/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - SEÇÕES 

TRANSVERSAIS - 16/47 

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - PRÉ-LAJES - 

17/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - APOIO 2 - 12/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - APOIO 3 - 13/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - ENCONTRO 2 - 

14/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - VIGA PRÉ-MOLDADA VL1 

A VL5 - PROTENSÃO - 2ª PARTE - 

24/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - VIGA PRÉ-MOLDADA  

VL11 A VL15 - PROTENSÃO - 1ª 

PARTE - 25/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - VIGA PRÉ-MOLDADA VL11 

A VL15 - PROTENSÃO - 2ª PARTE - 

26/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - VIGAS PRÉ-

MOLDADAS - 18/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - FORMAS - DETALHES - 

19/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO- VIGA PRÉ-MOLDADA VL1 A 

VL5 - PROTENSÃO - 1ª PARTE - 23/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - BLOCOS - ARMAÇÃO - 

27/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - PILARES - ARMAÇÃO - 

28/47
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EI2204-LC-109-4-DE-

J02-048

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0054
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-049

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0055
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-050

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0056
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-051

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0057
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-052

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0058
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-053

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0059
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-054

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0060
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-055

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0061
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-056

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0062
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-057

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0063
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-058

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0064
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-059

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0065
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-060

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0066
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-061

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0067
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-062

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0068
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-063

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0069
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-064

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0070
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-065

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0071
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

J02-066

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0072
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

K00-001

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0073
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

K00-002

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0074
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-DE-

K00-003

JMRS07B9-02-1-OE-

DET-0075
DE

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
0 E 0 E 03/08/23 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0029 0 E 03/08/23

EI2204-LC-109-4-MF-

F00-002

JMRS07B9-02-1-OB-

M3D-0001
MF

OBRAS 

COMPLEMENTARES
0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EL2204-LC-109-4-PP-

F00-001

JMRS07B9-02-1-OB-

DOC-0001
DE

OBRAS 

COMPLEMENTARES
0 E 27/06/23 0 E 06/07/23 0 E 06/07/23 A1 6 40 6 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 E 06/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

E00-001

JMRS07B9-02-1-DE-

PLN-0001
DE DESAPROPRIAÇÃO 0 E 23/06/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/23 A1 3 40 3 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0011 0 E 10/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

D00-001

JMRS07B9-02-1-IN-PLN-

0001
DE INTERFERÊNCIAS 0 E 24/08/23 0 E 27/09/23 0 E A1 1 0 1 I

EI2204-LC-109-4-MF-

H00-001

JMRS07B9-02-1-CT-

M3D-0001
MF CONTENÇÕES 0 E 17/08/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MF-

H00-002

JMRS07B9-02-1-CT-

M3D-0002
MF CONTENÇÕES 0 E 17/08/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MF-

H00-003

JMRS07B9-02-1-CT-

M3D-0003
MF CONTENÇÕES 0 E 17/08/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

H00-001

JMRS07B9-02-1-CT-PPE-

0001
DE CONTENÇÕES 0 E 17/08/23 0 E 22/09/23 0 E A1 2 0 2 I

EI2204-LC-109-4-NS-

X01-001

JMRS07B9-02-1-PV-NSE-

0001
NS PAVIMENTAÇÃO 0 B 27/06/2023 0 B 10/07/2023 0 B 10/07/2023 A4 2 40 0,25 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 B 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-MF-

F00-003

JMRS07B9-02-1-PV-M3D-

0001
MF PAVIMENTAÇÃO 0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-008

JMRS07B9-02-1-PV-PLN-

0001
DE PAVIMENTAÇÃO 0 E 27/06/2023 0 B 12/07/2023 0 E 13/07/23 A1 3 100 3 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0026 1 E 18/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-005

JMRS07B9-02-1-PV-STP-

0001
DE PAVIMENTAÇÃO 0 E 27/06/2023 0 B 12/07/2023 0 E 07/06/23 A1 2 100 2 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 E 06/07/23

EI2204-LC-109-4-MF-

F00-004

JMRS07B9-02-1-SI-M3D-

0001
MF SINALIZAÇÃO 0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-007

JMRS07B9-02-1-SI-PLN-

0001
DE SINALIZAÇÃO 0 E 27/06/23 0 E 12/07/23 0 E 11/07/23 A1 3 100 3 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0017 0 E 11/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

F00-004

JMRS07B9-02-1-SI-DSI-

0001
DE SINALIZAÇÃO 0 E 27/06/23 0 E 12/07/23 0 E 06/07/23 A1 2 100 2 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 E 06/07/23

EI2204-LC-109-4-MF-

P00-001

JMRS07B9-02-1-EL-M3D-

0001
MF ELÉTRICA 0 E 29/06/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-MC-

P10-001

JMRS07B9-02-1-EL-MCA-

0001
MC ELÉTRICA 0 B 29/06/23 0 E 06/07/23 0 B 06/07/23 A4 8 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 B 06/07/23

EI2204-LC-109-4-MD-

P10-001

JMRS07B9-02-1-EL-

MDE-0001
MD ELÉTRICA 0 B 29/06/23 0 E 06/07/23 0 B 06/07/23 A4 18 40 2,25 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 B 06/07/23

EI2204-LC-109-4-TB-

P10-001

JMRS07B9-02-1-EL-PQP-

0001
PQ ELÉTRICA 0 B 29/06/23 0 E 06/07/23 0 B 06/07/23 A4 2 40 0,25 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 B 06/07/23

EI2204-LC-109-4-DE-

P10-001

JMRS07B9-02-1-EL-PPE-

0001
DE ELÉTRICA 0 E 29/06/23 0 E 06/07/23 0 E 03/07/23 A1 3 40 3 I

EI2204-LC-109-4-DE-

B00-001

JMRS07B9-02-1-AR-PLN-

0001
DE ARQUITETURA 0 E 27/06/23 0 E 31/08/23 0 E A1 1 0 1 I

EI2204-LC-109-4-PP-

B00-001

JMRS07B9-02-1-AR-

DUB-0001
DE ARQUITETURA 0 E 27/06/23 0 E 31/08/23 0 E A1 1 0 1 I

EI2204-LC-109-4-DE-

M00-001

JMRS07B9-02-1-MA-PLN-

0001
DE MEIO AMBIENTE 0 E 07/08/23 0 E 10/07/23 0 E 10/07/23 A1 3 40 3 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0012 0 E 10/07/23

EI2204-LC-109-4-PP-

B09-001

JMRS07B9-02-1-PG-

DUB-0001
DE

PAISAGISMO E 

TRATAMENTO 

LIDEIRO

0 E 27/06/23 0 E 31/08/23 0 E A1 1 0 1 I

EI2204-LC-109-4-MF-

C00-001

JMRS07B9-02-1-TP-M3D-

0001
MF TOPOGRAFIA 0 E 22/09/23 0 E 05/10/23 0 E 0 - I

EI2204-LC-109-4-RT-

C00-001

JMRS07B9-02-1-TP-RLT-

0001
RL TOPOGRAFIA 0 B 31/05/23 0 B 05/07/23 0 B 06/07/23 A4 9 100 1,125 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0030 1 C 07/08/23

EI2204-LC-109-4-RT-

O02-001

JMRS07B9-02-1-HI-RLT-

0001
RL

HIDROLOGIA-

HIDRAULICA
0 B 06/07/23 0 B 24/07/23 0 B 17/07/23 A4 30 40 3,75 A JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0028 1 B 20/07/23

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE PAISAGISMO E TRATAMENTO 

LINDEIRO - DETALHES 

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE URBANISMO - DETALHES DE 

URBANISMO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA FLS 

01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - RJ - 

ESTUDO HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO DE PONTE E 

DRENAGEM SUPERFICIAL - 

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO DETALHADO -  

COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ  

- PROJETO DE ELÉTRICA - MEMÓRIA 

DE CÁLCULO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ  - PROJETO 

DE ILUMINAÇÃO MEMORIAL 

DESCRITIVO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE ELÉTRICA - PLANILHA DE 

QUANTIDADES - ILUMINÇÃO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE ELÉTRICA - PLANTA - FLS 1/3

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE URBANISMO - PLANTA

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE MEIO AMBIENTE - PLANTA FLS 

01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE TOPOGRAFIA - MODELO BIM 

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ -  

TOPOGRAFIA - RELATÓRIO 

TÉCNICO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE SINALIZAÇÃO - PLANTA EIXO 

PRINCIPAL - 01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE SINALIZAÇÃO - DETALHES DE 

SINALIZAÇÃO FLS 1 E 2

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE ELÉTRICA - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE INTERFERÊNCIAS - PLANTA

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE CONTENÇÃO - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE CONTENÇÃO - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE CONTENÇÃO - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE CONTENÇÃO - PLANTA E 

DETALHES - FLS 01/02 

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS COMPLEMENTARES - 

DETALHAMENTO 01/06

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE DESAPROPRIAÇÃO - PLANTA FL 

01/03

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO 

TRANSVESAL TIPO - FLS 01/02

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA - 

MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE PAVIMENTAÇÃO - MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ/RJ - 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - 

NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTO 

ACABADO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS COMPLEMENTARES - 

MODELO BIM

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSSA TR2 - 

ARMAÇÃO - 1ª PARTE - 30/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSSA TR2 - 

ARMAÇÃO - 2ª PARTE - 31/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSA TR3 - 

ARMAÇÃO - 32/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSA TR1 - 

ARMAÇÃO - 29/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - CORTINA 1 - ARMAÇÃO - 

36/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - CORTINA 2 - ARMAÇÃO - 

37/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - LAJES DE TRANSIÇÃO - 

ARMAÇÃO - 38/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSSA TR4 - 

ARMAÇÃO - 1ª PARTE - 33/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSSA TR4 - 

ARMAÇÃO - 2ª PARTE - 34/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRAVESSA TR5 - 

ARMAÇÃO - 35/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - PRÉ- LAJES - ARMAÇÃO - 

42/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 

1ª PARTE - 43/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 

2ª PARTE - 44/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - LONGARINA VL1 A VL5 - 

ARMAÇÃO - 39/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - LONGARINA VL11 A VL15 - 

ARMAÇÃO - 40/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TRANSVERSINAS - 

ARMAÇÃO - 41/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - ESTRUTURA METÁLICA - 

2ª PARTE - 21/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 

3ª PARTE - 45/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - TABULEIRO - ARMAÇÃO - 

4ª PARTE - 46/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - ESTRUTURA METÁLICA - 

3ª PARTE - 22/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - SEQUÊNCIA EXECUTIVA - 

47/47

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 

VIADUTO - ESTRUTURA METÁLICA - 

1º PARTE - 20/47
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EI2204-LC-109-4-DE-

O01-001

JMRS07B9-02-1-HI-MBH-

0001
DE

HIDROLOGIA-

HIDRAULICA
0 E 06/07/23 0 B 24/07/23 0 E 10/07/2023 A1 1 40 1 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0014 0 E 10/07/2023

EI2204-LC-109-4-RT-

G00-001 

JMRS07B9-02-1-GG-

RLT-0001
DE

GEOLOGIA-

GEOTECNIA
0 B 31/08/23 0 B 07/06/23 0 B 06/07/23 A4 45 40 5,625 I JMRS07B9-01-1-EG-GRD-0009 0 B 06/07/23

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - GEOLOGIA - 

GEOTECNIA -  RELATÓRIO TÉCNICO 

– ESTUDO GEOTÉCNICO

PROJETO DETALHADO - COMPLEXO 

VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ - PROJETO 

DE HIDROLOGIA-HIDRÁULICA - 

MOSAICO DE MICROBACIAS  FOLHA 

01/01
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